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Planificacié 1

1. Planificaci6

1.1. Planificacid inicial

Per tal de crear la planificacié del projecte, hem utilitzat el software de codi lliure
Ganttproject. Hem elaborat una llista amb tot el que hem de dur a terme per obtenir el
producte final desitjat. Hem dividit les tasques d’una forma global, sense entrar en detalls

excessivament, per donar estimacions del temps necessari en general.

Dins del programa, hem definit cinc recursos, que equivalen als rols, els quals sén
productor, realitzador, director de fotografia / camera, documentalista i sonidista. En

aquest projecte, aquests cinc rols seran duts a terme per una sola persona.
Seguidament, podeu veure unes captures de I’informe que genera el Ganttproject.

En aquesta primera captura ens fa un resum del projecte: El titol, I’autor, els encarregats

del projecte, les dates d’inici i final, el nombre de tasques a realitzar i els recursos humans

disponibles.

Non-stop Org 12-dic-2015

Oriol Vidal el

Encargado del proyecto Productor, Realitzador, Director Fotografia / Camera,
Documentalista, Sonidista

Fechas de inicio y fin del proyecto 28-sep-2015 - 04-jun-2016

Progreso 0%

Tarea 44

Recursos 5

Treball Final de Grau

Figura 1.1.1. Font: Elaboraci6 propia. Resum del projecte (Ganttproject).

En les dues seglients captures, podem observar el llistat de tasques que s’han de realitzar
per poder dur a terme el projecte, des de I’inici fins al final. Si dividim les tasques entre
avantprojecte, preproduccio, produccio i postproduccio, la primera i Ultima tasca de cada

bloc és:
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. Avantprojecte: Recerca de referents — Entrega 3r Avantprojecte
o Preproduccio: Contactar via e-mail — Trobar locutor veu en off
o Produccio: Enregistrament de les entrevistes — Enregistrament plans recurs
. Postproduccid: Muntatge primera versio — Entrega TFG
Non-stop Org 12-dic-2015
Tarea 2
Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
Recerca de referents 28/09/15 8/11/15
Recerca d'informacio 28/09/15 8/11/15
Desenvolupament 1r Avantprojecte 30/09/15 4/10/15
Entrega 1r Avantprojecte 5/10/15 5/10/15
Recerca d'associacions 13/10/15 25/10/15
Recerca de bibliografia 19/1015 25/10/15
Recerca d'antecedents 25/10/15 27/10/15
Buscar col-laborador composicié musical 26/10/15 30/10/15
Lectura de bibliografia 26/10/15 31/10/15
Visionats antecedents 28/10/15 4/11/15
Desenvolupament 2n Avantprojecte 26/10/15 8/11/15
Entrega 2n Avantprojecte 91115 9/11/15
Ideaci6 time-lapse principal careta inicial 2111115 22/11/15
Disseny logo provisional 5/12/15 7112/15
Pressupostos 512115 10/12/15
Disseny integracio titol 712115 7/12/15
Planificacié 12112115 13/12/15
Desenvolupament 3r Avantprojecte 51215 13/12/15
Entrega 3r Avantprojecte 14112115 14/12/15
Contactar via e-mail amb associacions i especialistes 16/12/15 31/12/15
Obrir pagina Facebook 2/01116 2/01/16
Crear time-lapse principal 9/01/16 9/01/16
Realitzar entrevistes prévies concertades 2/01/16 31/01/16
Comengar documentacio técnica i guions 11/01116 15/02/16
Redactar contractes i demanar permissos 11/0116 15/02/16
Pactar dates d'entrevistes de rodatge 1/02/16 7/02/16
Preparar entrevistes de rodatge 1/02/16 15/02/16
Fer fitxes de localitzacions 1/102/16 15/02/16
Trobar locutor veu en off 2/0116 21/02/16
Non-stop Org 12-dic-2015
Tarea 8
Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
Enregistrament de les entrevistes 22/02/16 27/03/16
Crear altres time-lapses 22/02/16 27/03/16
Enregistrar plans recurs 22/02/16 27/03/16
Muntatge primera versio 28/03/16 3/04/16
Creaci¢ musica caretes 28/03/16 8/04/16
Creaci6 guid veu en off + enregistrament 4/04/16 10/04/16
Enregistrament plans recurs per omplir veu en off 11/04/16 17/04/16
Muntatge segona versié 18/04/16 24/04/16
Correccid de color + puliment 25/04/16 30/04/16
Marge per si hi ha retrassos 2/05/16 8/05/16
Renderitzacié + penjar video a YouTube 9/05/16 10/05/16
Publicar producte a Facebook 13/05/16 13/05/16
Realitzar memoria 29/02/16 22/05/16
Temps extra 23/05/16 29/05/16
Entrega TFG 3/06/16 3/06/16

Figura 1.1.2. Font: Elaboraci6 propia. Tasques del projecte (Ganttproject).

A continuacid es mostra el diagrama subdividit en tres seccions, degut que el diagrama era

massa gran’.

1 Vegeu I’Annex XI per veure el diagrama sencer.
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Figura 1.1.3. Font: Elaboracio propia. Subdivisié diagrama de Gantt (Ganttproject).
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1.2. Desviacions

Malgrat que la planificacié inicial va ser catalogada d’optimista, s’ha seguit el ritme
correctament fins arribar al mes de marg 1 abril, on 1’evoluci6 ja no depenia exclusivament

de ’autor.

Primer de tot, destacar 1’endarreriment que va patir la fase d’enregistrament d’entrevistes.
Per un costat, el fet de tenir la D7100 al servei técnic ja va provocar alguna cancel-lacio
inicial de dates, com les primeres entrevistes amb en Pau Zabala i la Lorena Garrido,
pactades a finals de febrer i inicis de mar¢. Aixi doncs, la primera entrevista va ser amb en
Pau el dia 8 de marg, dia internacional de la dona. Malgrat comencar a enregistrar ja
entrevistes, encara faltava trobar un especialista pel bloc d’Homes, per exemple. Segons la
planificaci6 inicial, els enregistraments comencaven el 22 de febrer i acabaven el 27 de
marg¢. Les dates reals han estat les segiients: I’inici de I’enregistrament ha estat el 8 de marg
i la finalitzacio el 29 d’abril, pero cal defensar que el dia 27 de marg es tenia un 70% de les
entrevistes enregistrades. La presidenta de I’ICD va ser canviada el mes de marg, fet que
va provocar canviar les dates inicials fins a 1’ d’abril. L’associaci6 Conexus va ser
enregistrada el 29 de marg, perd uns problemes amb 1’audio van obligar a repetir
I’entrevista, pactada pel 29 d’abril. La participacié d’en Paco Abril, especialista del bloc
d’homes, va patir tres canvis de dates per motius personals de I’entrevistat, realitzant
I’enregistrament a meitats d’abril. El SAH no va ser possible fins el 4 d’abril perque abans

els era impossible.

Per altra banda, les entrevistes inicials, estaven previstes per ser fetes el mes de gener. La
primera, amb en Pau, va ser el 18 de gener. L’ltima entrevista de tanteig va ser el 23 de

febrer amb 1’Oriol de Conexus. També va haver-hi una desviacid de gairebé un mes.

Aixi doncs, el muntatge de la primera versio estava prevista per la setmana que comprenia
el 28 de marg i el 3 d’abril. Realment, la primera versio ha estat muntada entre el 25 d’abril
i el 13 de maig, tenint present que no es va tenir en compte en la previsio inicial tota la
feina de revisio de material 1 tria de fragments 1tils, que compren entre el 25 d’abril 1 3 de

maig.
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Tan bon punt es va acabar la primera versid, es va enviar a la tutora per tal que pogués
valorar-lo i, alhora, es va ensenyar a tercers per obtenir impressions. Aixi doncs, el segon

muntatge previst entre el 18 i 24 d’abril, s’acaba realitzant el 19 i 20 de maig.

En referéncia a la veu en off, es dissenya durant I’edici6 del primer muntatge i s’enregistra

el 15 de maig, en comptes de la previsio inicial que establia del 4 al 10 d’abril.

La publicaci6 del producte estava prevista pel dia 13 de maig, perd, com es obvi, no s’ha
tingut a temps. Tot i aixi, primer cal facilitar el producte als participants per tal que donin
el seu vistiplau, aixi que la publicacio es dura a terme, segurament, un cop finalitzat el
TFG.

Finalment, malgrat les desviacions patides, la finalitzacié de la memoria estava previst el
22 de maig, i si no s’acaba aquesta data, la desviacié sera d’un o dos dies, aconseguint

finalitzar a temps el projecte, dins del termini establert.
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2. Analisi de la viabilitat tecnica

Per tal de dur a terme la vessant técnica d’aquest projecte, utilitzarem material propi en tots
els aspectes. Durant el procés d’enregistrament de les entrevistes, emprarem dues cameres
per tenir un sistema multicamera, on la camera principal sera una Nikon D7100 i la
secundaria sera una Panasonic HDC-MDH1. També utilitzarem dos tripodes per tal
d’estabilitzar les cameres. Alhora, disposarem d’un sistema de slider per poder fer certs
tipus de plans. En quant a 1’audio, disposarem dels microfons interns de les cameres per si
calgueés fer-ne Us, perd com a mitja principal de captacié emprarem una gravadora digital
estereo Tascam DR-05 amb microfons de condensador omnidireccionals. També
s’utilitzara un tripode per col-locar la gravadora el més a prop possible de I’entrevistat,
evitant en tot moment apareixer a pla. Pel que fa a la il-luminaci6, sempre que sigui
possible, utilitzarem la llum present al recinte o espai on es realitzi ’entrevista; si €s
necessari es disposa d’un kit de tres lampades de tungste 1 d’un focus portatil de 160 LEDs.
Per tal de minimitzar els efectes negatius que pot comportar la manca de llum, s’empraran
lents d’alta lluminositat 1 amb poca profunditat de camp, dos elements imprescindibles per
aconseguir 1’estetica i la cromatica desitjada, tal com s’ha indicat en I’apartat dels referents
i, també, com s’ha esmentat, acostar-se a 1’estil proposat amb el referent de Sobrevivint:
Crisi del 2008.

Per altra banda, tots els enregistraments d’esdeveniments o d’actes a 1’aire lliure, on calgui
agilitat 1 rapidesa d’accid per tal de poder aconseguir valoracions o opinions de les
persones presents, s’emprara, a priori, la camera Panasonic HDC-MDH1, doncs és una
camera d’espatlla, ideal per a reportatges socials o esdeveniments. Tanmateix, les
entrevistes a peu de carrer, segurament es faran amb aquesta camera, per no haver de
dependre d’un tripode 0 monopeu, tot i que sempre es tindra a ma la Nikon D7100 per si es

necessiten plans de més qualitat cromatica.

Si analitzem la part de post-produccié, I’equip principal de treball sera un Mac Mini amb
processador i5 a 2.5Ghz i 16GB de memoria RAM, essent un equip suficientment potent
com per treballar amb el material enregistrat amb edicié multicamera, aixi com per crear i

generar tot el material grafic necessari. Disposa del software esmentat en la concepcid
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global, com I’Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i el Final Cut Pro
X.
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3. Analisi de la viabilitat economica

Per tal d’analitzar la viabilitat economica del nostre projecte, hem realitzat, mitjangant el

software Excel, un pressupost basat en el material disponible i, a més, tenint en compte que

una persona realitzara totes les tasques sense cobrar. Un segon pressupost simula el preu

real del projecte tenint en compte el cost de tot el material tecnic i, també, els recursos

humans.

Recordem que aquest producte sera financat amb recursos propis, sense sol-licitar cap

mena d’ajuda o crédit ni iniciar cap procés de recaptacid de donacions o crowdfunding.

El pressupost ha estat dividit en nou partides. ElI primer pressupost és el definitiu,

esdevenint en 482,07€. El segon pressupost és el previst inicialment, que dona un cost

estimat de gairebé 650€. El tercer pressupost, considerat comercial, doncs considera el cas

de ser una feina remunerada, déna un cost estimat de 48.800€.

3.1. Costos de produccié. Pressupost final

El seglient pressupost és el final, amb els costos reals del projecte.

La primera partida comprén el cost dels guions, documentacid i masiques.

PARTIDA 1: GUIO | MUSICA

CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL
Guions (Técnic i Literari) Programa 0,00 € 1 0,00 €
Documentacié Programa 0,00 € 1 0,00 €
Mudsica original Programa 0,00 € 1 0,00 €
Drets d'autor (Llicéncia Copyleft) Programa 0,00 € 1 0,00 €
0,00 €

Taula 3.1.1. Font: Elaboracio propia. Pressupost final — Partida 1.
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La segona partida compren el cost de la veu en off.

PARTIDA 2: PERSONAL ARTISTIC

CONCEPTE UNITAT PREU (€) QUANTITAT TOTAL
Locuci6 Programa 0,00 € 1 0,00 €
0,00 €

Taula 3.1.2. Font: Elaboracio propia. Pressupost final — Partida 2.

La tercera partida esta formada per I’equip técnic: Realitzador, productor, camera/director

de fotografia, documentalista i sonidista. En aquest cas, tots els carrecs recauen en una

persona.
PARTIDA 3: EQUIP TECNIC
CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT |TOTAL
Realitzador Setmana 0,00 € 16 0,00 €
Productor Setmana 0,00 € 16 0,00 €
Camera i director de fotografia Setmana 0,00 € 16 0,00 €
Documentalista Setmana 0,00 € 16 0,00 €
Sonidista Setmana 0,00 € 16 0,00 €
0,00 €

Taula 3.1.3. Font: Elaboracio propia. Pressupost final — Partida 3.

La quarta partida recull els costos derivats dels estudis de sonoritzacid, muntatge, rodatge i

despeses varies de produccio.

PARTIDA 4: ESTUDIS DE SONORITZACIO, MUNTATGE, RODATGE | DESPESES
VARIES DE PRODUCCIO

CONCEPTE UNITAT P'?;U QUA’_\II_TITA TOTAL
Mac Mini De propietat 0,00 € 1 0,00 €
Monitor BenQ GW2265 22" De propietat 0,00 € 1 0,00 €
Auriculars Sony MDRV55B De propietat 0,00 € 1 0,00 €
Gravacio locucio Hora 0,00 € 2 0,00 €
Teléfon De propietat 0,00 € 1 0,00 €

Cost telefon Mensual 19,95 € 4 79,80 €

Internet Mensual 33,00 € 2 66,00 €
Impressora multifuncié De propietat 0,00 € 1 0,00 €
Paper Paquet 500 pagines 3,00 € 1 3,00 €
Final Cut Pro X Llicencia 0,00 € 1 0,00 €
Adobe Creative Cloud Collection Llicencia 0,00 € 1 0,00 €
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LibreOffice Llicéncia 0,00 € 1 0,00 €
Boligrafs Unitari 0,00 € 3 0,00 €

148,80 €

Taula 3.1.4. Font: Elaboracio propia. Pressupost final — Partida 4.
La cinquena partida conté el material necessari per a dur a terme els enregistraments.
PARTIDA 5: MAQUINARIA DE RODATGE | TRANSPORT

CONCEPTE UNITAT |[PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL
Camera Principal: Nikon D7100 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Camera Secundaria: Panasonic HDC-MDHL1 | De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Objectiu Nikon 50mm 1.8 FX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Obijectiu Nikon 35mm 1.8 DX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Objectiu Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Obijectiu Sigma 24-70mm 2.8 FX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Objectiu Samyang 8mm 3.5 DX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Obijectiu Pentacon 135mm 2.8 FX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Flycam 5000 + Arnés De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Tripode Velbon DV7000 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Tripode Benro KH25 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Monopeu Manfrotto 680B De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Figrig BV&Jo (Suport per espatlla) De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Tripode Hama De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Gravadora Tascam DR-05 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
GoPro 3 Black Edition De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Lampada LED Portable amb filtres De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Kit 3 lampades de Tungsté 800W De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Slider 100cm De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Bateria AHDBT-301 GoPro 3 De propietat| 0,00 € 3 0,00 €
Bateria Nikon EN-EL15 De propietat| 0,00 € 4 0,00 €
Bateria Sony FP-N550 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Bateria FP-N970 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Motxilla per a la camera Amazon Basics De propietat| 0,00 € 1 0,00 €

Microfon de solapa De propietat| 16,70 € 1 16,70 €

Carreto De propietat| 19,00 € 1 19,00 €

35,70 €

Taula 3.1.5. Font: Elaboracio propia. Pressupost final — Partida 5.
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La sisena partida és el cost total de les dietes i transports.

PARTIDA 6: VIATGES | DIETES

CONCEPTE UNITAT PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL

Cotxe De propietat 0,00 € 1 0,00 €
Quilometratge? Km 0,20 € 661 132,20 €
Parquings® - - - 131,67 €

Dietes - - 1 7,70 €

T-10 Transport pablic 1 zona Bitllet 9,95 € 1 9,95 €
281,52 €

Taula 3.1.6. Font: Elaboracio propia. Pressupost final — Partida 6.

La setena partida contempla els sistemes d’emmagatzematge emprats.

PARTIDA 7: POSITIU, NEGATIU, MAGNETIC | VARIS DE MATERIAL

CONCEPTE UNITAT PREU | QUANTITA | TOTA
€ T L

Sandisk SDXC 45Mb/s 128GB De 0,00 € 1 0,00 €
propietat

Transcend Ultimate SDHC 95Mb/s 32GB De 0,00 € 1 0,00 €
propietat

Integral Ultima Pro 20Mb/s 32GB De 0,00 € 1 0,00 €
propietat

Sandisk Ultra MicroSDHC 32GB D_e 0,00 € 1 0,00 €
propietat

Kingston MicroSDHC 16GB De 0,00 € 1 0,00 €
propietat

Samsung EVO MicroSDHC 16GB + Adaptador D_e 0,00 € 5 0,00 €
SD propietat

Disc dur 1TB Extern 2,5" D_e 0,00 € 1 0,00 €
propietat

Disc dur 3TB Extern Mac 3,5" De 0,00 € 1 0,00 €
propietat

0,00 €

Taula 3.1.7. Font: Elaboracio propia. Pressupost final — Partida 7.

2 pPer a veure el desglossament del quilometratge, vegeu la Taula XIV.1. dels annexos.

3 Els tiquets dels parquings i d’altres despeses es troben a I’Annex XV.
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La vuitena partida recull els diptics impresos i la creacié dels crédits finals.

PARTIDA 8: REVELAT, POSITIVAT | VARIS

CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL
Impressio diptics A4 oberts Diptic 1,07 € 15 16,05 €

Titols de crédit Programa 0,00 € 1 0,00 €
16,05 €

Taula 3.1.8. Font: Elaboracio propia. Pressupost final — Partida 8.

La novena i darrera partida, conté els imprevistos necessaris per aquest projecte.

PARTIDA 9: IMPREVISTOS

CONCEPTE UNITAT PREU (€) QUANTITAT TOTAL
Imprevistos Unica 200,00 € 0 0,00 €
0,00 €

Taula 3.1.9. Font: Elaboracio propia. Pressupost final — Partida 9.

Finalment, es disposa de la taula global on es pot apreciar el cost final del treball.

PRESSUPOST TOTAL

PARTIDA COST

Partida 1 0,00 €

Partida 2 0,00 €

Partida 3 0,00 €
Partida 4 148,80 €
Partida 5 35,70 €
Partida 6 281,52 €

Partida 7 0,00 €
Partida 8 16,05 €

Partida 9 0,00 €
Total 482,07 €

Taula 3.1.10. Font: Elaboracid propia. Pressupost final — Total.

Com a conclusio, podem observar que el pressupost final és menor en comparacié al
primer pressupost que es va fer, doncs es redueix de 648,80€ a 482,07€, essent una
reduccio del 26% (166,73€). Tenint en compte que s’ha realitzat mitjancant fons propis, la

quantitat de 482,07€ ha estat assumible.
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Si parlem de rendibilitat, aquest projecte no té beneficis perqué no ingressarem diners.

Malgrat aixo, els objectius del producte, ja esmentats en ’apartat corresponent, demostren

que es busca un benefici social. Tal i com s’ha indicat a I’abast, depenent de 1’éxit del

programa, s’estudiara 1’opcio de fer més capitols i, en un futur, si s’escau, cercar fonts de

finangament per no dependre dels recursos propis del creador.

3.2. Costos de producci6. Pressupost inicial

PARTIDA 1: GUIO | MUSICA

CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT |TOTAL
Guions (Escaleta, Técnic i Literari) Programa 0,00 € 1 0,00 €
Documentacié Programa 0,00 € 1 0,00 €
Modsica original Programa 0,00 € 1 0,00 €
Drets d'autor (Llicéncia Copyleft) Programa 0,00 € 1 0,00 €
Compositor musica careta Programa 0,00 € 1 0,00 €
0,00 €
Taula 3.2.1. Font: Elaboracio propia. Pressupost inicial — Partida 1
PARTIDA 2: PERSONAL ARTISTIC
CONCEPTE UNITAT PREU (€) QUANTITAT TOTAL
Locucio Programa 0,00 € 1 0,00 €
0,00 €

Taula 3.2.2. Font: Elaboracio propia. Pressupost inicial — Partida 2
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PARTIDA 3: EQUIP TECNIC

CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL
Realitzador Setmana | 0,00 € 16 0,00 €
Productor Setmana | 0,00 € 16 0,00 €
Camera i director de fotografia Setmana | 0,00 € 16 0,00 €
Documentalista Setmana | 0,00 € 16 0,00 €
Sonidista Setmana | 0,00 € 16 0,00 €
0,00 €

Taula 3.2.3. Font: Elaboracio propia. Pressupost inicial — Partida 3

PARTIDA 4: ESTUDIS DE SONORITZACIO, MUNTATGE, RODATGE | DESPESES

VARIES DE PRODUCCIO

CONCEPTE UNITAT PTSU QUA'_\II_TITA TOLTA

Mac Mini De propietat 0,00 € 1 0,00 €

Monitor BenQ GW2265 22" De propietat 0,00 € 1 0,00 €
Auriculars Sony MDRV55B De propietat 0,00 € 1 0,00 €
Gravacio locucio Hora 0,00 € 2 0,00 €
Teléfon De propietat 0,00 € 1 0,00 €

Cost teléfon Mensual 20,00 € 4 80,00 €

Internet Mensual 0,00 € 4 0,00 €
Impressora multifuncio De propietat 0,00 € 1 0,00 €
Paper Paquet 500 pagines 3,00 € 1 3,00 €
Consumibles tinta Pack 5 consumibles 5,00 € 1 5,00 €
Final Cut Pro X Llicencia 0,00 € 1 0,00 €
Adobe Creative Cloud Collection Llicencia 0,00 € 1 0,00 €
Microsoft Office 2016 Llicéncia 0,00 € 1 0,00 €
Boligrafs Unitari 0,30 € 3 0,90 €

88,90 €

Taula 3.2.4. Font: Elaboracio propia. Pressupost inicial — Partida 4
PARTIDA 5: MAQUINARIA DE RODATGE | TRANSPORT

CONCEPTE UNITAT |[PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL
Camera Principal: Nikon D7100 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Camera Secundaria: Panasonic HDC-MDH1 | De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Obijectiu Nikon 50mm 1.8 FX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Objectiu Nikon 35mm 1.8 DX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
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Objectiu Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Obijectiu Sigma 24-70mm 2.8 FX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Objectiu Samyang 8mm 3.5 DX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Obijectiu Pentacon 135mm 2.8 FX De propietat| 0,00 € 1 0,00 €

Flycam 5000 + Arnés De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Tripode Velbon DV7000 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Tripode Benro KH25 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Monopeu Manfrotto 680B De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Figrig BV&Jo (Suport per espatlla) De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Tripode Hama De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Gravadora Tascam DR-05 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
GoPro 3 Black Edition De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Lampada LED Portable amb filtres De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Kit 3 lampades de Tungsté 800W De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Slider 100cm De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Bateria AHDBT-301 GoPro 3 De propietat| 0,00 € 3 0,00 €
Bateria Nikon EN-EL15 De propietat| 0,00 € 4 0,00 €
Bateria Sony FP-N550 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Bateria FP-N970 De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
Motxilla per a la camera Amazon Basics De propietat| 0,00 € 1 0,00 €
0,00 €
Taula 3.2.5. Font: Elaboracio propia. Pressupost inicial — Partida 5
PARTIDA 6: VIATGES | DIETES
CONCEPTE UNITAT |PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL
Cotxe De propietat | 0,00 € 1 0,00 €
Quilometratge Km 0,20 € 500 100,00 €
Parquings Hora 3,50 € 40 140,00 €
Dietes Persona 10,00 € 10 100,00 €
T-10 Transport public 2 Zones Bitllet 19,90 € 1 19,90 €
359,90 €

Taula 3.2.6. Font: Elaboracio propia. Pressupost inicial — Partida 6
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PARTIDA 7: POSITIU, NEGATIU, MAGNETIC | VARIS DE MATERIAL

PREU | QUANTITA | TOTA

CONCEPTE UNITAT | " 1 4

Sandisk SDXC 45Mb/s 128GB De 0,00 € 1 0.00 €
propietat

Transcend Ultimate SDHC 95Mb/s 32GB De 0,00 € 1 0,00 €
propietat

Integral Ultima Pro 20Mb/s 32GB D.e 0,00 € 1 0,00 €
propietat

sandisk Ultra MicroSDHC 32GB De 0.00 € 1 0,00 €
propietat

Kingston MicroSDHC 16GB De 0,00 € 1 0,00 €
propietat

Samsung EVO MicroSDHC 16GB + Adaptador D_e 0.00 € 5 0,00 €
propietat

Disc dur 1TB Extern 2,5" D.e 0,00 € 1 0,00 €
propietat

Disc dur 3TB Extern Mac 3,5" De 0.00 € 1 0,00 €
propietat

0.00 €

Taula 3.2.7. Font: Elaboracio propia. Pressupost inicial — Partida 7

PARTIDA 8: REVELAT, POSITIVAT | VARIS

CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL
Titols de credit Programa| 0,00 € 1 0,00 €
0,00 €
Taula 3.2.8. Font: Elaboracio propia. Pressupost inicial — Partida 8
PARTIDA 9: IMPREVISTOS

CONCEPTE UNITAT PREU (€) QUANTITAT TOTAL
Imprevistos Unica 200,00 € 1 200,00 €
200,00 €

Taula 3.2.9. Font: Elaboracio propia. Pressupost inicial — Partida 9
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PRESSUPOST TOTAL
PARTIDA COSsT
Partida 1 0,00 €
Partida 2 0,00 €
Partida 3 0,00 €
Partida 4 88,90 €
Partida 5 0,00 €
Partida 6 359,90 €
Partida 7 0,00 €
Partida 8 0,00 €
Partida 9 200,00 €
Total 648,80 €

Taula 3.2.10. Font: Elaboraci6 propia. Pressupost inicial — Pressupost total.

3.3. Costos de produccid. Pressupost comercial

PARTIDA 1: GUIO | MUSICA

CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL
Guions (Escaleta, Técnic i Literari) Programa | 6.000,00 €* 1 6.000,00 €
Documentacio Programa | 4.000,00 €° 1 4.000,00 €
Mousica original (Llicéncia Copyleft) Programa| 0,00 € 1 0,00 €
Drets d'autor (Llicéncia Copyleft) Programa| 0,00 € 1 0,00 €
Compositor masica careta Setmana | 400,00 € 1 400,00 €
10.400,00 €

Taula 3.3.1. Font: Elaboraci6 propia. Pressupost comercial — Partida 1

4 LEON, Bienvenido, Direccion de documentales para television. Guion, produccion y realizacion, Navarra:
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Coleccién Comunicacion. p. 128.
SLEON, Bienvenido, Direccion de documentales para television. Guidn, produccion y realizacion, Navarra:
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Coleccion Comunicacién. p. 128.
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PARTIDA 2: PERSONAL ARTISTIC

CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL
Locucio Programa | 500,00 € 1 500,00 €
500,00 €

Taula 3.3.2. Font: Elaboracio propia. Pressupost comercial — Partida 2

PARTIDA 3: EQUIP TECNIC?®

CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT TOTAL
Realitzador Setmana | 459,90 € 6 2.759,40 €
Productor Setmana | 538,33 € 6 3.229,98 €
Camera i director de fotografia Setmana | 401,07 € 6 2.406,42 €
Documentalista Setmana | 303,03 € 6 1.818,18 €
Sonidista Setmana | 401,07 € 6 2.406,42 €
12.620,40 €

Taula 3.3.3. Font: Elaboracio propia. Pressupost comercial — Partida 3

PARTIDA 4: ESTUDIS DE SONORITZACIO, MUNTATGE, RODATGE | DESPESES
VARIES DE PRODUCCIO'

CONCEPTE UNITAT PT(SU QUAI_\II_TITA TOTAL

Mac Mini De propietat 800,00 € 5 4.000,00 €
Monitor BenQ GW2265 22" De propietat 110,00 € 5 550,00 €
Teclat i ratoli Apple De propietat 100,00 € 5 500,00 €
Auriculars Sony MDRV55B De propietat 40,00 € 5 200,00 €

Gravacio locucio Hora 0,00 €8 3 0,00 €

Teléfon De propietat 150,00 € 5 750,00 €
Cost telefon 5 persones Mensual 100,00 € 4 400,00 €
Impressora multifuncié De propietat 70,00 € 1 70,00 €
Paper Paquet 500 pagines 3,00 € 5 15,00 €

® En el pressupost inicial hem contemplat que una persona s’encarrega de totes les tasques i, per tant, trigara
quatre mesos, el temps disponible per fer el TFG. En canvi, si I’equip esta format per cinc membres, hem
pressupostat sis setmanes de feina per enllestir el mateix projecte. Els salaris base han estat obtinguts del
BOE, de ’annex centrat en salaris on 1’explotacio comercial sigui la televisio.

" De la mateixa forma que la nota anterior, ara es contemplen cinc persones. Cada persona treballara des de
casa seva i totes les comunicacions es faran via Internet, tot i que cada membre s’ha de pagar la seva tarifa.
El que si que es faria seria facilitar la resta de I’equipament necessari per treballar, inclos el mobil i la seva
tarifa. La impressora la tindria un membre de 1’equip (productor) i es farien reunions forga sovint, facilitant el
repartiment de la documentacio impresa.

8 El cost és zero perque, en principi, es gravaria amb la gravadora Tascam DR-05 i ja se li paguen 500€ per
programa a la persona encarregada de locuci6.
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Consumibles tinta compatibles Pack 5 consumibles 5,00 € 3 15,00 €
Final Cut Pro X Llicencia 299,99 €° 1 299,99 €
Adobe Creative Cloud Llicencia Mensual/PC | 69,99 €0 2 139,98 €
Collection
LibreOffice!! Llicéncia 0,00 € 5 0,00 €
Boligrafs Unitari 0,30 € 25 7,50 €
6.947,47 €
Taula 3.3.4. Font: Elaboracio propia. Pressupost comercial — Partida 4
PARTIDA 5: MAQUINARIA DE RODATGE | TRANSPORT
CONCEPTE UNITAT | PREU (€) QUAI}II.TITA TOTAL
Camera Principal: Nikon D7100 D_e 1.000,00 1 1.000,00
propietat € €
Camera Secundaria: Panasonic HDC- De
MDH1 propietat 600,00 € 1 600,00 €
Objectiu Nikon 50mm 1.8 FX De 200,00 € 1 200,00 €
propietat
Objectiu Nikon 35mm 1.8 DX D_e 200,00 € 1 200,00 €
propietat
Obijectiu Sigma 18-200mm 3.5-6.3 DX D_e 300,00 € 1 300,00 €
propietat
Objectiu Sigma 24-70mm 2.8 FX De 300,00 € 1 300,00 €
propietat
Objectiu Samyang 8mm 3.5 DX De 350,00 € 1 350,00 €
propietat
Objectiu Pentacon 135mm 2.8 FX De 150,00 € 1 150,00 €
propietat
Flycam 5000 + Arnés De 400,00 € 1 400,00 €
propietat
Tripode Velbon DV7000 De 100,00 € 1 100,00 €
propietat
Tripode Benro KH25 De 200,00 € 1 200,00 €
propietat
Monopeu Manfrotto 680B D_e 60,00 € 1 60,00 €
propietat
L De
Figrig BV&Jo (Suport per espatlla) oropietat 45,00 € 1 45,00 €
Tripode Hama De 20,00 € 1 20,00 €
propietat

® Preu de venta del software estipulat a I’ Apple Store.
10 Preu especial per a empreses que adquireixen tot el paquet Adobe amb Ilicéncia mensual.
1 En comparaci6é amb 1’altra pressupost, per tal de reduir el cost, ens decantem pel software LibreOffice, ja

que no té cap cost de llicéncia ni d’adquisicio.
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Gravadora Tascam DR-05 D_e 130,00 € 1 130,00 €
propietat
.. De
GoPro 3 Black Edition propietat 450,00 € 1 450,00 €
Lampada LED Portable amb filtres D_e 20,00 € 1 20,00 €
propietat
. . R De
Kit 3 lampades de Tungste 800W propietat 180,00 € 1 180,00 €
Slider 100cm De 100,00 € 1 100,00 €
propietat
. De
Bateria AHDBT-301 GoPro 3 propietat 20,00 € 3 60,00 €
Bateria Nikon EN-EL15 De 25,00 € 4 100,00 €
propietat
Bateria Sony FP-N550 De 50,00 € 1 50,00 €
propietat
Bateria FP-N970 De 20,00 € 1 20,00 €
propietat
Motxilla per a la camera Amazon Basics D_e 25,00 € 1 25,00 €
propietat
5.060,00
€
Taula 3.3.5. Font: Elaboracio propia. Pressupost comercial — Partida 5
PARTIDA 6: VIATGES | DIETES®
CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT TOTAL
Quilometratge Km 0,20 € 2500 500,00 €
Parquings Hora 3,50 € 200 700,00 €
Dietes Persona 10,00 € 50 500,00 €
T-10 Transport public 1 zona Bitllet 995€ 10 99,50 €
T-10 Transport pablic 2 zones Bitllet 19,90 € 5 99,50 €
1.899,00 €

Taula 3.3.6. Font: Elaboracio propia. Pressupost comercial — Partida 6

12 Com que, a priori, I’equip esta format per cinc persones, hem multiplicat per cinc els costos del primer
pressupost, on només participa una persona, suposant que els cinc membres es mouran amb els seus cotxes
particulars i se’ls hi pagara el quilometratge, els parquings i un total de 10 dietes per cap. Tanmateix, se’ls
facilitaran dos bitllets T-10 d’una zona i un bitllet T-10 de dues zones.
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PARTIDA 7: POSITIU, NEGATIU, MAGNETIC | VARIS DE MATERIAL*®

CONCEPTE UNITAT PREU | QUANTITA | TOTA
(€) T L
Sandisk SDXC 45Mb/s 128GB De | 12000€ 1 120,00
propietat €
. De
Transcend Ultimate SDHC 95Mb/s 32GB propietat 20,00 € 1 20,00 €
Integral Ultima Pro 20Mb/s 32GB D_e 20,00 € 1 20,00 €
propietat
. . De
Sandisk Ultra MicroSDHC 32GB propietat 15,00 € 1 15,00 €
Kingston MicroSDHC 16GB De 10,00 € 1 10,00 €
propietat
Samsung EVO MicroSDHC 16GB + Adaptador De
sD propietat 6,00 € 5 30,00 €
Disc dur 1TB Extern 2,5" De 50,00 € 1 50,00 €
propietat
i " De
Disc dur 3TB Extern Mac 3,5 propietat 95,00 € 1 95,00 €
360,00
€
Taula 3.3.7. Font: Elaboraci6 propia. Pressupost comercial — Partida 7
PARTIDA 8: REVELAT, POSITIVAT | VARIS
CONCEPTE UNITAT | PREU (€) | QUANTITAT | TOTAL
Titols de credit Programa | 0,00 € 1 0,00 €
0,00 €

Taula 3.3.8. Font: Elaboracio propia. Pressupost comercial — Partida 8

13 El material necessari per a I’enregistrament el tindria el director de fotografia. El disc d’un TB es faria
servir per tal que el realitzador pogués rebre el material i el de 3TB es per el procés de muntatge.
14 El director de fotografia seria I’encarregat de fer els crédits finals, mentre el realitzador fa el muntatge.
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PARTIDA 9: ASSEGURANCES | IMPREVISTOS
CONCEPTE UNITAT PREU (€) QUANTITAT TOTAL
Asseguranca personal Programa | 3.000,00 €%° 1 3.000,00 €
Asseguranca material Programa | 3.000,00 €6 1 3.000,00 €
Imprevistos Unica 5.000,00 € 1 5.000,00 €
11.000,00 €

Taula 3.3.9. Font: Elaboracio propia. Pressupost comercial — Partida 9

PRESSUPOST TOTAL
PARTIDA COST
Partida 1 10.400,00 €
Partida 2 500,00 €
Partida 3 12.620,40 €
Partida 4 6.947.47 €
Partida 5 5.060,00 €
Partida 6 1.899,00 €
Partida 7 360,00 €
Partida 8 0,00 €
Partida 9 11.000,00 €
Total 48.786,87 €

Taula 3.3.10. Font: Elaboraci6 propia. Pressupost comercial — Pressupost total.

15 LEON, Bienvenido, Direccion de documentales para television. Guion, produccion y realizacion, Navarra:
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Coleccién Comunicacion. p. 128.
16 LEON, Bienvenido, Direccion de documentales para television. Guién, produccion y realizacion, Navarra:
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Coleccion Comunicacién. p. 128.
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4. Pla d’explotacio

L’objectiu de I’explotacié del producte recau en I’obtencidé d’un major impacte, gracies a la
publicitat que pot oferir haver participat en un festival o circuit comercial. Tot i que, a
priori, no es busca un benefici economic, aconseguir recursos pot permetre generar mes
reportatges sense dependre de cap inversor o font de finangament externa o dels recursos
propis de l’autor com en el capitol pilot. Tanmateix, si s’aconseguis obtenir un
reconeixement oficial, significaria una revaloritzacio del producte. Un exemple seria el

festival DocsBarcelona.

D’altra banda, oferir el producte a televisions pot també comportar uns ingressos no
previstos, alhora que podria suposar un nou canal de difusio. Malgrat tot, és dificil poder
aconseguir una oportunitat en una cadena de primer nivell, com TV3. Per tant, s’hauria de

mirar en cadenes d’ambit més local, com BTV.

Per exemple, a TV3, hi ha un apartat a la seva web on pots presentar una sol-licitud de co-
produccié o produccié associada, omplint un formulari i facilitant-los una serie de

documentacié sol-licitada®’.

També existeixen programes, com el Soy cAmara del CCCB, comentat en el pla de difusio,

que no depenen d’una cadena de televisio, oferint una alternativa als mitjans tradicionals.

En tot cas, no es vol perdre el dret de seguir essent el principal responsable del producte,
per tant, caldria una oferta molt bona per renunciar a aquest dret i deixar el producte en

mans d’altres responsables.

Finalment, no es descarta la possibilitat d’aconseguir una molt bona difusi6 i1 cridar
’atenci6 d’alguna productora o cadena, que estigui interessada en 1’adquisicié del producte

o dels drets d’explotacid.

17 Tota la informacio a http://www.tv3.cat/coproduccions/presentacio_projecte.htm



http://www.tv3.cat/coproduccions/presentacio_projecte.htm
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5. Aspectes legals

Non-stop Org neix amb la voluntat d’ajudar tan a les entitats i associacions, visibilitzant-
les, com a victimes de diferents tematiques, oferint un espai destinat a informar a aquestes.

Per tant, estem davant d’un projecte de caracter solidari i sense anim de lucre.

Per facilitar la col-laboracid, s’ha accedit a realitzar videos de franc per alguns dels

participants a canvi de tenir accés a entrevistes i obtenir ajuda de les organitzacions.

En relaci6 als permisos que s’han hagut de gestionar, hi ha els permisos de cessio de dret
d’imatge i/o veu®®, que han firmat tots els entrevistats i algunes de les persones que
apareixen en plans recurs; permisos d’enregistrament a través de la Barcelona Film
Commission®® o el permis per emprar el video promocional de la Fundacié IReS, qui ens

va acotar uns segons concrets?°.

Un cop finalitzat el projecte, encara no s’ha escollit amb quin estatus legal es protegeix
aquest TFG, doncs 1’autor vol mantenir tots els drets sobre aquest, excepte els d’explotacio
que es poden cedir a tercers, si es dona I’oportunitat amb unes bones condicions, i,
sobretot, garantir un lliure Us per a tots els participants en el reportatge, els quals podran

exhibir sense limitacié el producte amb finalitats educatives i informatives.

Dels materials emprats de tercers, com el quadre de Ingres o les banderes de Catalunya i
Espanya, han estat obtinguts a través de Wikimedia Commons. Les musiques sén copyleft,
protegides a traves de Creative Commons, amb la proteccio By, que estipula que s’ha de
mencionar el creador de I’obra. En els credits finals, apareix el llistat de les musiques per

ordre d’aparicié amb el nom d’autor que s’indica a la web que s’ha utilitzat per obtenir-les,

ccmixter.org.

18 Disponibles a I’Annex VI. L tnic permis no inclos és el de la testimoni, per tal de preservar la seva
identitat en ’anonimat.

19 Els permisos obtinguts de la Barcelona Film Commission es troben a 1’ Annex VIIL

20 El correu electronic on se’ns dona permis, disponible a I’ Annex XVI.
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